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ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PROVISIONAL

DE OBRAS:
“"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
PROYECTO: DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE
LA CIUDAD DE GUACHAPALA”
CONTRATISTA: Ing. Juan Carlos Vanegas
MONTO DEL CONTRATO: 387.734,80 USD.
UBICACION: CANTON GUACHAPALA
PLAZO: 180 DIAS
ENTIDAD EJECUTORA: GAD MUNICIPAL DE GUACHAPALA
FISCALIZADOR: ING. HENDRY QUITO

En la Ciudad de Guachapala, Provincia del Azuay a los 12 dias del mes de
diciembre de 2014 comparecen por una parte el Ingeniero Juan Carlos
Vanegas en su condicion de Contratista Ejecutor de la obra, el Ing. Luis Patifio
y el Arg. Luis Gomez Funcionarios de la Entidad Contratante, en calidad de
Miembros de la Comision de Recepcion de Obras, y con la presencian del Ing.
Hendry Quito en calidad de Fiscalizador de la obra quien actia como
informante, con el objeto de suscribir la presente ACTA DE RECEPCION
PROVISIONAL DE OBRAS, de conformidad y al tenor de las siguientes
clausulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES:

1.1.- Mediante la suscripcién del contrato en fecha 26 de noviembre de 2013,
celebrado entre el Gobierno Autéonomo Descentralizado Municipal de
Guachapala y el Ing. Juan Carlos Vanegas Ugalde, para la ejecucion de la obra
denominada "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA CIUDAD DE GUACHAPALA” por el valor de $387.734,80 USD
(TRECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON
80/100).

1.2.- Mediante oficio No. 077-APCG de fecha 13 de noviembre de 2014 dirigido
al Sr. Alcalde del Cantén Ingeniero Raul Delgado, el Contratista solicito la
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Recepcidon Provisional de la obra, en base a lo cual se celebrd el Acta de
Recepcion Provisional en fecha 12 de diciembre de 2014.

SEGUNDA.- FISCALIZACION:

2.1.- Las tareas de fiscalizacion de obras estuvieron a cargo del Ing. Hendry
Quito, Fiscalizador Externo del GAD Municipal de Guachapala.

TERCERA.- OBRA EJECUTADA:

3.1.- Con los antecedentes expuestos, el contratista ejecuto los rubros objeto
del contrato, tomando en cuenta los criterios técnicos y especificaciones
correspondientes, rubros que han sido medidos y verificados en obra por el
fiscalizador, profesional que se constituye responsable de los valores
consignados en la planilla de liquidacion. Habiendo sido el avance de la obra
conforme al siguiente detalle:

MONTO PROGRAMADO | MONTO EJECUTADO

Acumulado % Acumulado %
387.734,80 100,00% 400.678,39 105,79
Desglose de Planillas:
VALOR
DESCRIPCION PLANILLA DE REAJUSTE
ANTICIPO COSTO + %
PERIODO AVANCE DE OBRA PROVISIONAL
Anticipo 155,093.92
Reajuste provisional del 155.09
anticipo ’
ene-14 Planilla No. 1 43,041.63 645.62
feb-14 Planilla No. 2 89,588.69 1,746.98
mar-14 | Planilla No. 3 22,192.98 477.14 5,591.06
abr-14 Planilla No. 4 7,744.99 158.77 1,240.41
may-14 |Planilla No. 5 35,023.05 770.5
jun-14 Planilla No. 6 47,709.75 1,121.18 2,868.08
jul-14 Planilla No. 7 123,422.86 4,367.02
nov-14 Planilla No. 8 (liquid) 31,954.44 1,406.00 17,256.25
Valor Total en Planillas (1-2-3-4-5-6-7-8),
sus respectivos reajustes y costo +% 400.678,39 10.693,2126.955,80
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CUARTA.- LIQUIDACION ECONOMICA:

Los rubros ejecutados por el contratista, con el aval de fiscalizacion se
encuentran consignados en la planilla de liquidacién y de reajustes de precios,
gue corresponde al siguiente detalle:

Monto del contrato: 387.734,80 usd
Monto Ejecutado: 400.678,39 usd
Reajuste de precios: 10.693,21 usd
Costo + %: 26.955,80 usd
VALOR TOTAL.: 438.327,40 USD

A.- AMPLIACION DE PLAZO:

De acuerdo a la documentacion existente se desprende que tuvo a efecto un
periodo de ampliacion de plazo, siendo este de 145 dias debido a factores
climaticos y a la ejecucion de trabajos adicionales ordenados por .la
contratante.

B.- MULTAS:

En virtud de que la obra se realizé dentro del plazo establecido no existe mora
por este concepto.

QUINTA.- RECEPCION PROVISIONAL DE LA OBRA

5.1 Mediante oficio enviado por el contratista con fecha de 13 de noviembre
del 2014 dirigido al Sr. Alcalde Ingeniero Raul Delgado, se solicita la Recepcion
Provisional de los trabajos.

5.2 La comision integrada para el efecto, procede en el sitio de la obra a la
verificacion de los trabajos ejecutados y a la diligencia de recepcion de los
rubros materia de contrato de construccion suscrito entre el GAD Municipal de
Guachapala y el Ing. Juan Carlos Vanegas Ugalde.

5.3 Una vez verificados los trabajos se procede a la RECEPCION PROVISIONAL
de la obra.
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5.4 Para la celebracion de la recepcion definitiva debera haber sido presentado
y aprobado, el catastro y listado de conexiones domiciliares definitivas.

SEXTA.- SUSCRIPCION DEL ACTA:

6.1 Para constancia y conformidad de lo expresado, los comparecientes
suscriben la presente acta de Entrega-Recepcion Provisional de obras, en cinco
ejemplares de igual tenor y contenido, en la Ciudad de Guachapala a los 12 de
diciembre del 2014,
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