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ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
PROVISIONAL DE OBRAS:

SRERE “CONSTRUCCION DE GRADERIOS DE
: ACCESO Y ADECUACION DE BANOS DE
LA CASA COMUNAL DE SACRE”
CONTRATISTA: ING. HENDRY QUITO CAJAMARCA.
19,625.69 USD. (DIECINUEVE MIL SEIS
MONTO DEL CONTRATO: CIENTOS VEINTE Y CINCO DOLARES CON
69/100 DOLARES) "
UBICACION: CANTON GUACHAPALA
GOBIERNO AUTONOMO
ENUDAD EJECUTORA; DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA
FISCALIZADOR: ARQ, LUIS GOMEZ ARIAS

En la Ciudad de Guachapala, Provincia del Azuay, a los 21 Dias del mes de Octubre del 2015, comparecen
por una parte el Ing. HENDRY QUITO CAJAMARCA en su condicién de contratista Ejecutor de la obra; el
Ing. LUIS PATINO y el Arq. MARCELO COELLO Funcionarios de la Entidad Contratante, en calidad de
Miembros de la Comisién de Recepcién de Obras, contando ademads con la comparecencia del Arq. Luis
Gomez A, en condicién de Fiscalizador, quien actiia como observador e informante, con el objeto de
suscribir la presente ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS, de conformidad y al tenor de las
siguientes clausulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES:

1. Mediante contrato con fecha 26 de Junio del 2015, celebrado entre El Gobierno Auténomo
Descentralizado de Guachapala, representado por el Ing. RAUL DELGADO ORELLANA en calidad de
Alcalde y el Ing. Hendry Quito Cajamarca, en calidad de contratista para la ejecucién de la obra

denominada, “CONSTRUCCION DE GRADERIOS DE ACCESO Y ADECUACION DE BANOS DE
LA CASA COMUNAL DE SACRE” por el valor de: 19,625.69 USD. (DIECINUEVE MIL SEIS
CIENTOS VEINTE Y CINCO DOLARES CON 69/100 DOLARES)

SEGUNDA FISCALIZACION:

2.1.- Las tareas de fiscalizacién de obras estuvo a cargo del Arq. LUIS GOMEZ A. fiscalizador interno
funcionario del Gobierno Auténomo Descentralizado de Guachapala.

TERCERA OBRA EJECUTADA:

3.1.- Con los antecedentes expuestos, el contratista ejecutd los rubros objeto del contrato, tomando en
cuenta los criterios técnicos y especificaciones correspondientes, rubros que han sido medidos y
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verificados en obra por el fiscalizador, profesional que se constituye responsable de los valores
consignados en la planilla de liquidacién. Habiendo sido el avance de la obra conforme al siguiente detalle:

~ MONTO PROGRAMADO | MONTO EJECUTADO
Acumulado % : pe B m
19.625,69 100.00 23.242,52 118.43
Desglose de Planillas:

PLANILLA Valor Planillado | Reajuste Provisional

Anticipo 9.812,85 -9.81
A,

Planilla No. 1 6.519,12 -3.26
Planilla de costo+% 1 857,76
Planilla No. 2 (Liquidacién) 14.742,32 24.57
Planilla de costo+% 2 1.111,82
TOTAL 23.242,52

CUARTA LIQUIDACION ECONOMICA:

Los rubros ejecutados por el contratista, con el aval de fiscalizacién se encuentran consignados en la
planilla de liquidacion y de reajustes de precios, que corresponde al siguiente detalle:

¢ MONTO DEL CONTRATO: 19.625,69 USD.

* MONTO PLANILLADO (N°1Y LIQUIDACI()N): 21.261,44 USD

* PLANILLAS COSTO MAS PORCENTAJE (N°1Y 2):1.969,58 USD.

* REAJUSTES PROVISIONALES (ANTICIPO, PLANILLA 1Y LIQU]DAC]()N) 11.50 USD

¢ MONTO TOTAL DEL PROYECTO 23, 242,52 USD.

A.- AMPLIACION DE PLAZO:

Existi6 una ampliacién de plazo de 20 dias que el Contratista mediante oficio N° 005-CGS-2015 con
fecha 21 de Agosto de 2015 realiza la peticién la cual fu concedida y notificandole en el libro de
obra para que continte con los trabajos en los dias de ampliacién.

B.- MULTAS:

En virtud de que la obra se realizé con las condiciones previstas en el contrato, no se establecen multas de
ninguna clase.
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QUINTA.- RECEPCION PROVISIONAL DE OBRA

Mediante solicitud dirigida al Sefior Alcalde del Cantén Ing. Ratil Delgado, con oficio de fecha 11 de
Septiembre del 2015, el Contratista solicita la Recepcién Provisional de la Obra, en base a lo cual se
celebra la presente acta.

La comisién integrada para el efecto, procede en el sitio de la obra a la verificacién de los trabajos
ejecutados y a la diligencia de recepcion de los rubros materia de contrato de construccién suscrito entre
El Gobierno Auténomo Descentralizado de Guachapala y el Ing. Hendry Quito Cajamarca.

Sin ninguna otra observacién y una vez verificados los trabajos, se procede a la RECEPCION
PROVISIONAL de la obra.

SEXTA.- OBSERVACIONES:

a.- Una vez verificados los trabajos, se procede con la recepcién de las obras de manera provisional.
SEPTIMA.- SUSCRIPCION DEL ACTA: e
Para constancia y conformidad de lo expresado, los comparecientes suscriben la presente acta de
Entrega-Recepcion Provisional de Obra, en cinco ejemplares de igual tenor y contenido, en la Ciudad de
Guachapala a los veinte y un dias del mes de Octubre del 2015.

"'g. Luis Patifio L Arq. Marcelo Coello.

MIEMBRO DE LA COMISION MIEMBRO DE LA COMISION

Ing/Hendry Quito C.
" CONTRATISTA

“Un nuevo concepto de trabajo, para un servicio con historia...”

RAUL REMIGIO DELGADO ORELLANA
ALCALDE



