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ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES: ANDACOCHA, GUASAG, AGLLAN Y CONSTRUCCION
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE VENTANAS DEL CANTON
GUACHAPALA™.

1.- OBJETO.-

En la ciudad de Guachapala, Pravincia del Azuay, a los 18 dias del mes de abril del 2017, se
reunen: el Ing. Carlos Pafricio Cabrera Contreras en calidad de CONTRATISTA de la obra; vy,
por parte del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Guachapala, los
Ingenieros: Luis Patino Landi y Gerardo Villa P. en cadlidad de miembros de la Comisién de
Recepcion Definitiva; asi como el Ing. David Figueroa B. Fiscalizador de la obra en calidad
informante. Los técnicos fueron designados por el Ing. Raul Delgado O. Alcalde del G.A.D
Municipal de Guachapala, mediante sumilla en Oficio s/n de fecha 15 de Noviembre del
2016 para integrar la comision de RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: "AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES: ANDACOCHA,
GUASAG, AGLLAN Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD
DE VENTANAS" con el objeto de legalizar el ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, de conformidad
y al tenor de las siguientes cldusulas:

2.- ANTECEDENTES.-

El GAD Municipal del Cantén Guachapala, dentro del plan anual de contrataciones
contempla la ejecucion de la: CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES: ANDACOCHA, GUASAG, AGLLAN Y
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE VENTANAS.

Previos los informes y estudios respectivos, la maxima autoridad resclvio aprobar los Pliegos
respectivos COTO-GADG-2015-002.

luego del proceso comespondiente, el Ingeniero Raul Delgade Orellona en calidad de
maxima autoridad mediante resolucion No. 058-AGAD-2015 del 5 de agosto del 2015 resolvid
adjudicar la ejecucion de la cbra al Ingeniero Patricio Cabrera Conftrercs.

Confecha 14 de Agosto del 2015 en la ciudad de Guachapala se firma el CONTRATO No.
021-2015 de obra: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS
COMUNIDADES: ANDACOCHA, GUASAG, AGLLAN Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE VENTANAS", entre el GAD Municipal de Guachapala y el
Ing. Carlos Pafricio Cabrera Contreras; por un monto de 272,569.04 USD sin IVA con un plazo
de ejecucion de obra de 120 dias a parfir de la fecha de entrega del Anficipo.

EL 14 de Abril del 2014 se firma el ACTA DE RECEPCION PARCIAL PROVISIONAL

Con fecha 15 de noviembre del 2016, el confratista, mediante oficio solicita al Sr. Alcalde del
GAD Guachapala la Recepcidn Definitiva.

Con fecha 28 de Noviembre del 2016 mediante Oficio No. 194 OPM-GAD-14 se comunica
qgue previo a la Recepcidn Definitiva deben realizarse algunas observaciones hechas por la
Comisién de Recepcién

Con fecha 16 de Febrero del 2016 los Miembros de la Comision redlizan la visita al sitio de la
obra para verificar el funciecnamiento de toda la obra.

3.- CONDICIONES GENERALES DE LA EJECUCION
El constructor de la obra fue el Ingeniero Patricio Cabrera C., la Fiscalizacién fue redlizada por el
Ingeniero David Figueroa B. en cumplimiento del Contrato de Consultoria No. 022-2015
celebrado el 14 de agosto del 2015, la Administracion a cargo del Ingeniero Luis Patifio L.
nombrado mediante oficio No. 197 PSM-GADG-2015 por el Alcalde del GAD Municipal del
Cantén Guachapadla.

El Fiscalizador de la obra mediante oficio No. 012-SDFB-FIS-2017 de fecha 17 de abiil del/2017
presenta el Informe Final indicando que es procedente seguir con los rédmites de R Zion
Definitiva,
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4.- CONSTANCIA DE RECEPCION DEFINITIVA.

<>

I Szamnc->»

Ao sdtzac

Ha>»

La Comisién de Recepcion procedié a redlizar la inspeccién fisica de las obras ejecutadas
realizandose las siguientes actividades:
Recorrido y verificacion de las captaciones de Andacocha y Ventanas
Recorrido y verificacién de la linea de conduccién y fanques rompe presion en la
conduccion tanto de Andacocha como de Ventanas, procediendose a comprobar que se
ha redlizodo la caja rompe presién en la conduccién del sistema de Ventanas.
Recomido y verificacién de las plantas de tratamiento de Andacocha y Ventanas.
Recorido y verificacion de las redes de distribucion de Andacocha y Ventanas.
Recorrido y verificacién del funcionamiento de las conexiones domiciliarias de Anda
Ventanas.
Con respecto a las observaciones realizadas por la comisidn, se comprueba gue las mismas
han sido realizadas.

5.- CALIDAD Y CANTIDAD DE OBRAS EJECUTADAS.

cochay

Los proyectos sirvieron para dotar de agua potable a las comunidades de Andacocha,
Agllan, Gudsag y Ventanas.
Las cantidades reales de obra ejecutada por el confrafista consta detalladamente en las é
planillas de obra, Planilla de Costo + % y planilla de regjustes de precios.
Entre las obras ejecutadas en los proyectos se destaca la censtruccion de los elementos gque
a continuacién se enuncia como las mds relevantes.
Proyecto Andacocha, Gudsag y Agliéan.

Readecuacién de captaciones 1y 2

Readecuacidén de cerramientos de captaciones
Colocacion de 1363,96 m de tuberia PVC E/C d=50 mm 1.25 Mpa en la conduccién

En la planta de fratamiento construccién de cajén reparfidor de caudales, lavador
de arena, cajas de revision, tanque de reserva de 40 m3, 2 filtros lenfos D=5.77 m

H=2.30 m, caseta de claoracion.

En la red de distribucién colocacién de 6146.20 m de tuberia PVC E/C d=40 mm 1.25

Mpa

Colocacion de 4476.00 m de tuberia PVC E/C d=32 mm 1.25 Mpa

Construccidn de 5 tanques rompe presion

Instalacion de 131 conexiones domiciliarias.
Proyecto Ventanas.

Construccion de captaciones

Construccién de cerramiento de captacion
Colocacion de 562,00 m de tuberia PVC E/C d=32 mm 1.25 Mpa en la conduccion
En la planta de tratamiento construccion de lanque de reserva de 15 m3 y caseta de

cloracion.

En la red de distibucion colocacién de 3353.00 m de fuberia PVC E/C d=32 mm 1.25

Mpa

Construccién de 2 tanques rompe presién en la conduccidén y 4 en la distribucion

Instalacion de 32 conexiones domiciliarias.

&.- LIQUIDACION DEL ANTICIPO

El monto del anficipo correspondiente al 40% del valor del conltrato, fue acreditado el 2 de
sepfiembre del 2015.

MONTO DEL CONTRATO SIN IVA 272,569.04 | VALOR ANTICIPO 109,027.62
- MONTO DE OBRA EJECUTADO (Incluye VALOR ANTICIPO f\
a4 costo+% y reajustes precios) 32782147 AMORTIZADO ﬂ_m(f 21‘*{2

Los valores entregados en calidad de anticipo han sido
contrafista.

justificados en su totalida
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7.- LQUIDACION ECONOMICA
El resumen de las planillas cancelas es el siguiente.

Planillas de obra:

DESCRIPCION NONIG e eI o\ 'MR"El,’ff;%%;“ LIQUIDO PAGADO
(40%)

ANTICIPO 109027.42
PLANILLA Nao. 1 43,495.2] 17,398.08 43495 25,662.17
PLANILLA No. 2 65,938.98 26,375.59 659.39 38,904.00
PLANILLA No. 3 82,638.62 33,055.45 826,39 48,756.79
PLANILLA No. 4 59,496.19 23,798 48 594.96 35,102.75
PLANILLA No. 5 40,063.71 8,400.02 400.64 31,263.05
PLANILLA No. & 31,236.89 312.37 30,924.52
VALORTOTAL 322,869.60 109,027.42 3,228.70 319,640.90

Planillas de costo + porcentaje.
DESCRIPCION : .I?C?UTA%O IT::I:E?AA A,
COSTO MAS PORCENTAJE 4.323.97 43,24 4.280,73
Planillas de reajustes de precios.
PLANILLA No. MONTO TOTAL IMP. RENTA | LIQUIDO A PAGAR
ANDACCCHA, GUASAG, AGLLIAN
DEF. ANTICIPO 0.00 0.00 0.00
DEF. OBRA No. 1 0.00 0.00 0.00
DEF. OBRA No. 2 26.84 0.27 2657
EF. OBRA No. 3 -44.8% 0.00 -44.89
EF. OBRA No. 4 -45.89 0.00 45.89
DEF, OBRA No. 5 341 .58 .42 33816
DEF. OBRA No. 6 218,66 219 216.47
VENTANAS
DEF. ANTICIPO 0.00 0.00 0.00
DEF. OBRA No. | £.00 0.00 0.00
DEF. OBRA Nc. 2 25.44 0.25 2519
DEF. OBRA Ne. 3 0.00 0.00 0.00
DEF. ORRA No, 4 0.00 0.00 0.00
DEF. OBRA No. 5 126.16 126 ' 124.90
TOTAL 627.90 7.39 620.51

Porlo tanto los montos totales de la obra se resumen en el siguiente cuadro:

A - ' ; _MONIO
| MONTO OBRA EJECUTADO | MONTO COSTO* | gep justes o oTotal v A
.88 " e | DEFINmIVOs - l
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l 322,869.60 [ 430397 | 627.90 | 327.821.47 |

MONTO TOTAL EJECUTADO: TRECIENTOS VEINTE Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y UNO:
47 /100 DOLARES (SIN IVA)

8.- MULTAS.
No se registran multas

?.- LIQUIDACION DE PLAZOS.
El plazo contractual de ccuerdo a la cldusula cuarta del contrafo fue de 120 dias, a partir de la
entrega del anticipo.

Fecha de firnc del contrato: 14 de Agosto del 2015

Fecha de entrega del anficipo: 02 de Septiembre del 2015
Fecha deinicio obra: 07 de Septiembre del 2015

Ampliacion de Flazo: | 40 dias

Fecha de teminacién de Plazo: | 08 de Febrero del 2016

Fecha de entrega de la obra: | 05 de Febrera del 2014

De esta manera se desprende gue el contratista ha temminado los trabajos dentro de los plazos legales
concedidos.

10.- GARANTIAS -

De acuerdo con lo descrito en la presente acta, los Miembros de la Comisién convienen en dar
por recibidos los trabgjos realizados por el Ing. Pofiicio Cabrera Contreras, Contrafista de la
cbra, en forma DEFINITIVA.

Se deja constancia que, es de exclusiva responsabilidad del Contratista la buena calidad de los
materiales utilizados y suministrados por él, y es por tanto, responsable por cualquier deficiencia
o vicio oculto gque pudiera manifestarse con posterioridad a la fecha de RECEPCION DEFINITIVA
Bl Confratista de acuerde a lo que dispone la ley estd habilitado para refirar la Garantia de Fiel
Cumplimiento

11.- RESOLUCION DE LA COMISION.- La Comision se constituye en las oficinas del
Departamento de Obras Piblicas del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del
Cantdn Guachapala, Provincia del Azuay; y se procede a suscribir el Acta de Recepcion
Definitiva de la obra: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS
COMUNIDADES: ANDACOCHA, GUASAG, AGLLAN Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE VENTANAS DEL CANTON GUACHAPALA".

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptacién suscriben la presente
Acla de Recepcion Definifiva, en original y cinco ejemplares de igual tenor y efecto, las
personas gue intervienen en esta diligencia. r-
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