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ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
DEFINITIVA DE OBRAS:

“LIMPIEZA DE CUNETAS Y
PROYECTO: ALCANTARILLAS DE LAS VIAS
RURALES DEL CANTON GUACHAPALA,
PROVINCIA DEL AZUAY”
CONTRATISTA: ING. RENE TOGRA AGUILAR
$31.247,36 (TREINTA Y UN MIL
MONTO DEL CONTRATO: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON
36/100 USD).
UBICACION: CANTON GUACHAPALA
E D BECAToA: GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA

FISCALIZADOR: ARQ, LUIS GOMEZ A.

En la Ciudad de Guachapala, Provincia del Azuay, a los 29 Dias del mes de Diciembre del 2016,
comparecen por una parte el ING. RENE TOGRA A. En su condicién de contratista Ejecutor de la obra; el
ARQ. ENRIQUE DELGADO y el ING. DARWIN ORDONEZ Funcionarios de la Entidad Contratante, en calidad
de Miembros de la Comisién de Recepcién de Obras, contando ademds con la comparecencia del ARQ.
LUIS GOMEZ A, en condicién de Fiscalizador, quien actiia como observador e informante, con el objeto de
suscribir la presente ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS, de conformidad y al tenor de las

siguientes clausulas:
PRIMERA.- ANTECEDENTES:

1. Mediante contrato con fecha 13 de Mayo del 2016, celebrado entre El Gobierno Auténomo
Descentralizado de Guachapala, representado por el Sr Ing. Ratil Delgado O. en calidad de Alcalde y el Ing.

Rene Togra, en calidad de contratista para la ejecucién de la obra denominada, “LIMPIEZA DE
CUNETAS Y ALCANTARILLAS DE LAS VIAS RURALES DEL CANTON GUACHAPALA,
PROVINCIA DEL AZUAY” por el valor de: $31.247,36 (TREINTA Y UN MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 36/100 USD).

1.2.- Mediante Solicitud dirigida al Sefior Alcalde del Cantén Sr. Paulo Cantos, con oficio S/N , de fecha 29
de Diciembre 2016 y sumillada el mismo dfa, a los Funcionarios designados como miembros de recepcién
Definitiva de obras, el contratista solicita la Recepcién Definitiva de la Obra en base a lo cual se celebra la
presente Acta.
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SEGUNDA FISCALIZACION:

2.1.- Las tareas de fiscalizacién de obras estuvo a cargo del ARQ. LUIS GOMEZ. TECNICO DE PROYECTOS,
CONTROL URBANO Y RURAL del Gobierno Auténomo Descentralizado de Guachapala.

TERCERA OBRA EJECUTADA:

3.1.- Con los antecedentes expuestos, el contratista ejecuté los rubros objeto del contrato, tomando en
cuenta los criterios técnicos y especificaciones correspondientes, rubros que han sido medidos y
verificados en obra por el fiscalizador, profesional que se constituye responsabie de los valores
consignados en las planillas N°1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de liquidacién; mas planillas de costo mas porcentaje.
Habiendo sido el avance de la obra conforme al siguiente detalle:

Monto Programado Monto Ejecutado

31.247,36 100.00 39,517.01 126.47

Desglose de Planillas:

PLANILLA " Valor Planillado | Reajuste Provisional
Planilla No. 1 3,605.80 : 1.8__0-
Plaﬁilla No. 2 8,273.67 . 8.89
Planilia No. 3 5,824.36 5.82
Planilla No. 4 2,b33.24 0.00

Orden de Trabajo 3,114.72
Planilla No. 5 4,324.94 0.00
Planilla No. 6 4409.91 -8.82
Planilla No. 7 4,411.94 -8.82
Planilla No. 8 de 3,510.96 -7.02
Liquidacion
SUBTOTAL 39,509.54 7.47
TOTAL 39,517.01
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ACUMULADO INCLUIDO EL IVA HASTA LA FECHA: 45,049.39 USD.

Cabe recalcar que el incremento del total de la obra en este caso del 26.47%, se hace referencia a
los trabajos en los Meses de Noviembre y Diciembre, ya que por necesidades institucionales y al
total mal estado de las vis rurales se pidi6 al contratista trabajar en estos meses, aclarandole que
hay que realizar los trabajos sin exceder de los porcentajes establecidos en el art. 88 de la Ley
Nacional de Contratacién Publica, los excedentes legalizados y que se encuentran en apego a la
Ley son los siguientes.
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CUARTA LIQUIDACION ECONOMICA:

Los rubros ejecutados por el contratista, con el aval de fiscalizacién se encuentran consignados en las
planillas N°1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de liquidacién de liquidacién, planilla de costo mas porcentaje, que
corresponde al siguiente detalle

e MONTO DEL CONTRATO: 31.247,36 USD.

+ MONTO PLANILLADO (N°1,2,3,4,5,6,7,8): 39,509.54 USD

» PLANILLAS COSTO MAS PORCENTAJE (N°1): 3,114.72 USD.

e REAJUSTES PROVISIONALES: 7.47 USD

e MONTO TOTAL DEL PROYECTOQ: 39,517.01 USD. SIN IVA.
ACUMULADO INCLUIDO EL IVA HASTA LA FECHA: 45,049.39 USD.

A.- AMPLIACION DE PLAZO:

Existio 15 dias de plazo para cumplir el objeto del Contrato en el mes de Octubre y se Trabajo en los meses
de Noviembre y Diciembre fuera del plazo establecido con incrementos de obra.

B.- MULTAS:

En virtud de que la obra se realizé con las condiciones previstas en el contrato y dentro del plazo
establecido, no se establecen multas de ninguna clase.
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QUINTA.- RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA

La comisién integrada para el efecto, procede en el sitio de la obra a la verificacién de los trabajos
ejecutados y a la diligencia de recepcién de los rubros materia de contrato de construccién suscrito entre

El Gobierno Auténomo Descentralizado de Guachapala y el Ing. RENE TOGRA A.

Sin ninguna otra observacidn y una vez verificados los trabajos, se procede a la RECEPCION DEFINITIVA

dela obra.

SEXTA.- OBSERVACIONES:

a.- Una vez verificados los trabajos, se procede con la recepcion de las obras de manera Definitiva.

SEPTIMA.- SUSCRIPCION DEL ACTA:

Para constancia y conformidad de lo expresado, los comparecientes suscriben la presente acta de
Entrega-Recepcién Definitiva de Obra, en cinco ejemplares de igual tenor y contenido, en la Ciudad de

Guachapalaalos 29 dias del mes de Diciembre del 2016.

@}i;i%e Deggado

MIEMBRO DE LA COMISION
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Ing. Darwin Qrdofiez

MIEMBRO DE LA COMISION

In

CONTRATISTA
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