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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA

TECNICO DE PROYECTOS

Direccién: Sixto Duran Ballén y Av. 3 de Noviembre a.00b ecTelefax: 2284196 - 2284205

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
PROVISIONAL DE OBRAS:

“COSTRUCCION DE UNA BATERIA
SANITARIA EN EL CENTRO GERIATRICO, Y
PROYECTO: MURO DE CONTENCION EN LA
COMUNIDAD DE DON JULO EN EL CANTON

GUACHAPALA PROVINCIA DEL AZUAY"

CONTRATISTA: ING. HENDRY QUITO.
$12.712,86 USD. (DOCE MIL
MONTO DEL CONTRATO: SETECIENTOS DOCE DOLARES CON

86/100 DOLARES)

UBICACION: CANTON GUACHAPALA
GOBIERNO AUTONOMO

ENTIDADE[ECUTORA: DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA
FISCALIZADOR: ARQ, ANDRES ZHAPAN

En la Ciudad de Guachapala, Provincia del Azuay, a los 25 Dias del mes de Octubre del 2017,
comparecen por una parte el Ing. Hendry Quito en su condicién de contratista Ejecutor de la obra; el Ing.
LUIS PATINO y el Arq. LUIS GOMEZ Funcionarios de la Entidad Contratante, en calidad de Miembros de la
Comision de Recepcion de Obras, contando ademas con la comparecencia del Arq. Andrés Zhapan, en
condicién de Fiscalizador, quien actia como observador e informante, con el objeto de suscribir la
presente ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS, de conformidad y al tenor de las siguientes
clausulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES:

1. Mediante contrato con fecha 20 de junio del 2017, celebrado entre El Gobierno Auténomo
Descentralizado de Guachapala, representado por el Ing. RAUL DELGADO ORELLANA en calidad
de Alcalde y el Ing. Hendry Quito, en calidad de contratista para la ejecucién de la obra
denominada, “CONSTRUCCION DE UNA BATERIA SANITARIA EN EL CENTRO
GERIATRICO, Y MURO DE CONTENCION EN LA COMUNIDAD DE DON JULO EN EL

CANTON GUACHAPALA PROVINCIA DEL AZUAY" por el valor de: $12.712,86 USD. .

SEGUNDA FISCALIZACION:

2.1.- Las tareas de fiscalizacion de obras estuvo a cargo del Arq. ANDRES ZHAPAN fiscalizador interno
funcionario del Gobierno Auténomo Descentralizado de Guachapala.
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TERCERA OBRA EJECUTADA:

3.1.- Con los antecedentes expuestos, el contratista ejecutd los rubros objeto del contrato, tomando en
cuenta los criterios técnicos y especificaciones correspondientes, rubros que han sido medidos y
verificados en obra por el fiscalizador, profesional que se constituye responsable de los valores
consignados en la planilla de liquidacién. Habiendo sido el avance de la obra conforme al siguiente detalle:

MONTO PROGRAMADO | MONTO EJECUTADO
Acumulado % Acumulado %
PLANILLAS CONTRACTUAL AL 100% 12.712,86 100.00 | 12,538.68 98,63
INCREMENTOS DE OBRA 0.0 0.0
ORDENES DE TRABAJO 0.0 0.0
TOTAL 12.712,86 100.00 | 12,538.68 98,63
Desglose de Planillas:
Reajuste
Valor "
Provisional
Planillado
PLANILLA (dolares) (délares)
Anticipo 0,0 0,0
Planilla de avance de obra# 1 4,646.30 -37.17
Planilla de avance de obra#2 liquidacion 7,892.38 -56.16
TOTAL PLANILLADO 12,538.68 -93,33

CUARTA LIQUIDACION ECONOMICA:

Los rubros ejecutados por el contratista, con el aval de fiscalizacién se encuentran consignados en la
planilla de liquidacién y de reajustes de precios, que corresponde al siguiente detalle:

¢« MONTO DEL CONTRATO:
¢ MONTO PLANILLADO TOTAL:
¢ REAJUSTES:

e MONTO TOTAL DEL PROYECTO:

12.712,86 USD.
12,538.68 USD.

-93,33USD.

12.445,35USD.

“Un nuevo concepto de trabajo, para un servicio con historia...”

RAUL REMIGIO DELGADO ORELLANA

ALCALDE

/



g GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA

Qs TECNICO DE PROYECTOS

Direccion: Sixto Duran Ballén y Av. 3 de Noviembre o la.gob ecTelefax: 2284196 - 2284205

A.- AMPLIACION DE PLAZO:
No existié una ampliacion de plazo.

B.- MULTAS:

En virtud de que la obra se realizé con las condiciones previstas en el contrato, no se establecen multas de

ninguna clase.

QUINTA.- RECEPCION PROVISIONAL DE OBRA

Mediante solicitud dirigida al Sefior Alcalde del Cantén Ing. Raiil Delgado, con oficio de fecha 04 de Agosto
del 2017, el Contratista solicita la Recepcién Provisional de la Obra, en base a lo cual se celebra la presente

acta.

La comision integrada para el efecto, procede en el sitio de la obra a la verificacién de los trabajos
ejecutados y a la diligencia de recepcidén de los rubros materia de contrato de construccidn suscrito entre
El Gobierno Auténomo Descentralizado de Guachapala y el Ing. Hendry Quito.

Sin ninguna otra observacién y una vez verificados los trabajos, se procede a la RECEPCION
PROVISIONAL de la obra.

SEXTA.- OBSERVACIONES:
a.- Una vez verificados los trabajos, se procede con la recepcién de las obras de manera provisional.
SEPTIMA.- SUSCRIPCION DEL ACTA:

Para constancia y conformidad de lo expresado, los comparecientes suscriben la presente acta de
Entrega-Recepcion Provisional de Obra, en cinco ejemplares de igual tenor y contenido, en la Ciudad de

Guachapala alos 25 Dias del mes de Octubre del 2017.
.z/

Ing. Luis Patifio L Arg. Luis'Gomez A.
MIEMBRO DE LA COMISION MIEMBRO DE LA COMISION
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