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ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
PROVISIONAL DE OBRAS:

“CONSTRUCCION DE VARIAS OBRAS EN
LAS COMUNIDADES DE SHIM SHIM, TRES
PROYECTO: DE MAYO, GUASAG Y BARRIO EL
CALVARIO, EN EL CANTON GUACHAPALA,

PROVINCIA DEL AZUA”

CONTRATISTA: ING. HENDRY QUITO.

$17.703,33 USD. (DIEZ Y SIETE MIL

MONTO DEL CONTRATO: SETECIENTOS TRES DOLARES CON
33/100 DOLARES)
UBICACION: CANTON GUACHAPALA

GOBIERNO AUTONOMO

NN RIECLTORS DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA

FISCALIZADOR: ARQ, ANDRES ZHAPAN

En la Ciudad de Guachapala, Provincia del Azuay, a los 21 Dias del mes de Febrero del 2018,
comparecen por una parte el Ing. Hendry Quito en su condicién de contratista Ejecutor de la obra; el Ing.
LUIS PATINO y el Arg. LUIS GOMEZ Funcionarios de la Entidad Contratante, en calidad de Miembros de la
Comisién de Recepcién de Obras, contando ademads con la comparecencia del Arq. Andrés Zhapan, en
condicion de Fiscalizador, quien actiia como observador e informante, con el objeto de suscribir la
presente ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS, de conformidad y al tenor de las siguientes
clausulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES:

1. Mediante contrato con fecha 26 de diciembre del 2017, celebrado entre El Gobierno Auténomo
Descentralizado de Guachapala, representado por el Ing. RAUL DELGADO ORELLANA en calidad
de Alcalde y el Ing. Hendry Quito, en calidad de contratista para la ejecucién de la obra

denominada, “CONSTRUCCION DE VARIAS OBRAS EN LAS COMUNIDADES DE SHIM
SHIM, TRES DE MAYO, GUASAG Y BARRIO EL CALVARIO, EN EL CANTON
GUACHAPALA, PROVINCIA DEL AZUA” por el valor de: $17.703,33 USD.

SEGUNDA ADMINISTRACION - FISCALIZACION:

El Administrador del contrato es el Ing. Luis Patifio Director de Obras Publicas del Gobierno Auténomo

Descentralizado de Guachapala. :
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Las tareas de fiscalizacién estuvieron a cargo del Arq. Andrés Zhapan Técnico del Departamento de
Planificacién del Gobierno Auténomo Descentralizado de Guachapala.

TERCERA OBRA EJECUTADA, CALIDAD Y CANTIDAD:

3.1.- Con los antecedentes expuestos, el contratista ejecutd los rubros objeto del contrato, tomando en
cuenta los criterios técnicos y especificaciones correspondientes, rubros que han sido medidos y
verificados en obra por el fiscalizador, profesional que se constituye responsable de los valores
consignados en la planilla de liquidacién. Habiendo sido el avance de la obra conforme al siguiente detalle:

CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS - EJECUTADAS

ITEM DESCRIPCION A CONTRATADAS EJECUTADO
c.?N P. UNIT. | P.TOTAL |CANTIDAD | P- TOTAL
CASA COMUNAL DE
SHIMSHIM
Excavacion manual general
; 1

1 en poca profundidad m3 10,00 1,95 119,50 26,65 318,47

HOSO f'c=240 kg/cm?2 (en
i 7

2 | concretera) m3 | %08 S5, 311,741 2,23 347,59

3 | Encofrado recto de muros m2 | 30,00 12,23 366,90 33,60 410,93
Hormigén Ciclépeo (60%

4 Hese f'c¢=210 kg/cm?2 + m3 1,00 137,56 137,56 10,57 1.454,01
40% piedra)

0G0 f' = 2

g |HOSYT c=l80kgfeme(en | o | 100 13868 139,66 2,34 326,80
concretera)
Sum. + Instal. Malla

6 | Electrosoldada R84 (4 mm m2 8,10 4,21 34,10 31,17 131,23
cada 15 cm)

7 |Demolicion de paredesde | |, |44 3,53 35,30| 10,69 37,74
blogue o ladrillo

g |Deporamientade m3 | 0,25 60,16 15,04| 0,13 7,82
estructuras de hormigon
Mamposteria de ladrillo

9 |alivianado de 7 cm, m2 15,00 17,90 268,50 21,51 385,03
mortero 1:3
Enlucido recto manual con

10 |mortero 1:3, e=1.5 cm, m2 |32,00 11,51 368,32 58,35 671,61
superficies pequefas
Enlucido de filos con (faja

11 |de hasta 15cm) mortero ml | 6,50 7,03 45,70| 15,63 109,88
cemento:arena, 1:3,
e=1.50 cm

jg |Fintdra de paredes ma [l 3,78|  1039,50| 322,48 | 1.218,97
enlucidas con latex 0

13 |AceroA36 general en kg |2°90 3,94 985,00 90,67 357.25
perfiles, flejes y planchas 0
Sum. + Instal. Plancha

14 |Fibrocemento 2.44x0.92 m2 | 13,00 11,14 144,82 25,23 281,06
m (2.20 m2)

15 | Fregadero de dos pozos unidad | 1,00 199,18 199,18 1,00 199,18
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120 x 50 F/izq o F/der

Sum.+Instal. Desague

110mmx3m Tipo B

16 75mmx3m Tipo B ml 6,00 4,13 24,78 6,00 24,78
Sum.+Instal. Desague

17 110mmx3m Tipo B ml 6,00 5,06 30,36 7,00 35,42

18 |Instalaciones sanitarias pto 3,00 23,09 69,27 1,00 23,09
Instalaciones

19 HidFGSARTETTES pto 2,00 25,60 51,20 2,00 51,20

20 |Instalaciones Electricas pto 3,00 36,24 108,72 2,00 72,48
Montaje + inst. de lampara -

21 | flyorecente 2 x 40 W unidad | 2,00 73,48 146,96 1,00 73,48
Tendido de cond tipo TW

22 cal # 12 AWG solido ml 25,00 1,39 34,75 8,00 11,12
Tendido de cond tipo TW

23 cal # 14 AWG solido ml 25,00 1,28 32,00 10,00 12,80

24 f}"zm +col. de politubo de | ) |55 69 1,30 32,50| 12,00 15,60

25 | Desmontaje de Cubierta m2 4,86 5;79 27,70 9,60 54,72
Caballete Fijo 15 grados :

26 0.92 m (0.87 m atil) unidad | 2,00 14,21 28,42 2,00 28,42
Canal recolector de aguas

27 lluvias, 0.15x0.20 ml 14,00 22.227 311,08 17,00 377,74
Acero de refuerzo con 242,9

28 fy=4,200 kg/cm? kg > 2,33 566,00 96,58 225,03

29 E;ram:ca deplsa, 40X 40 | w5 4460 28,84 403,76 12,60 363,38
Ventana de aluminio

30 |(incluye protecciony m2 2,40 93,43 224,23 0,00 0,00
vidrio)
CUBIERTA DE INGRESO
A LA CANCHA DE
GUASAG

37 |Retiro de adoquin de m2 | 8,4 4,08 34,27| 9,60 39,17
piedra
Excavacién manual general

32 |, Hoes ptofukdidad m3 3,6 11,95 43,02 4,35 52,03
Encofrado recto general

33 con tableros triplex m2 4,36 12,59 54,89 8,11 102,14
Acero de refuerzo con

34 fy=4,200 kg/cm? kg 250 2,33 582,50 16,38 38,17
HoSO f'¢c=210 kg/cm2 (en

35 coreEeters) m3 1,04 153,6 159,74 3,03 464,69
Acero A36 general en

36 perfiles, fiejes y planchas kg 840 3,94 3309,60| 798,66 3.146,71
Cubierta galvalumen e=

37 |0.40 mm. Incluye m2 57 19,97 1138,29 45,40 906,64
trasllcidos
Canal recolector de aguas

38 lluvias, 0.15x0.20 ml 13,1 22,22 291,08 17,65 392,18
Desalojo de material

39 |(cargado a manoy m3 4,68 6,02 28,17 4,03 24,26
desalojo a maquina, 5km)

40 |Sum.tinstal. Desague ml 6 5,06 30,36| 12,00 60,72
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MANTENIMIENTO DEL
CIELO RASO EN LA CASA
COMUNAL DEL
CALVARIO
Retiro y desarmado de
41 | telo razo existente mi 8 1,87 108,46 7,46 13,95
Cielo raso de estuco de
42 yeso alisado y pintado m2 61 8,5 518,50 85,53 726,97
Mamposteria de ladrillo
43 |alivianado de 10 cm, m2 35 15,85 554,75 5,24 83,10
mortero 1:3
GRADERIOS DE CANCHA
3 DE MAYO
Replanteo, nivelacion y
44 et m2 23 1,06 24,38 22,20 23,53
Excavacion manual general
45 en poca profundidad m3 1,38 11,95 16,49 1,64 19,56
Hormigoén Ciclépeo (60%
46 |H°S° f'c=210 kg/cm?2 + m3 20,5 137,56 2819,98 16,72 2.299,32
40% piedra)
Enlucido recto manual con
47 | mortero 1:3, e=1.5 cm, m2 20,7 11,51 238,26 20,66 237,74
superficies pequefas
4 |EneRtEdo rekio genkra) m2 | 24,7| 12,59  310,97| 22,06 277,67
con tableros triplex
HOSO f'c=180 kg/cm2 (en
49 concretera) m3 1 139,66 139,66 0,08 14,73
Acero A36 general en 131,
50 HEkfles, Reles v flanthas kg : 3,94 518,11| 171,81 676,93
Cubierta galvalumen e=
51 |0.40 mm. Incluye m2 24 19,97 479,28 24,00 479,28
traslicidos
TOTAL 17.703,33 17.703,30
DESGLOSE DE PLANILLAS:
e Reajuste Provisional
Planillado
PLANILLA (ddlares) (dolares)
Anticipo 0,00 0,0
Planilla de obra #1 (liquidacién) 17.703,30 194.73
TOTAL PLANILLADO 17.703,30 194.73

“Un nuevo concepto de trabajo, para un servicio con historia...”

RAUL REMIGIO DELGADO ORELLANA

ALCALDE

sy =X



P

g

i

£ GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA

Quachapalz
==

wy

TECNICO DE PROYECTOS

AT RO AL TOVYMO DEACENTRALIZADO Direccién: Sixto Duran Ballén y Av. 3 de Noviembre www.guachapala.gob.ecTelefax: 2284196 - 2284205
i #

v . 391

RESUMEN DE EJECUCION

MONTO PROGRAMADO | MONTO EJECUTADO
Acumulado % —
Planilla de obra #1 (liquidacidn) 17.703,33 100.00 | 17.703,30 | 100,00
INCREMENTOS DE OBRA 0,0 0,0
ORDENES DE TRABAJO 0,0 0,0
TOTAL 17.703,33 | 100.00 | 17.703,30 | 100,00
2.1. LIQUIDACION DE PLAZOS:
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 26-Diciembre-18
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO: No hay anticipo
PLAZO CONTRACTUAL: 45 dias
AMPLIACION DE PLAZO: 0 dias
FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 26-Diciembre-18
FECHA DE FINALIZACION DE TRABAJOS: 08-Febrero-18
DIAS DE MORA: 0 | dias

A.- AMPLIACION DE PLAZO:
No existié6 ampliacién de plazo.

B.- MULTAS:

En virtud de que la obra se realizo con las condiciones previstas en el contrato, no se establecen multas de

ninguna clase.

CUARTA LIQUIDACION ECONOMICA:

Los rubros ejecutados por el contratista, con el aval de fiscalizacion se encuentran consignados en la

planilla de liquidacion y de reajustes de precios, que corresponde al siguiente detalle:

e MONTO DEL CONTRATO: 17.703,33 USD.
e MONTO PLANILLADO TOTAL: 17.703,30 USD.
e REAJUSTES: 194.73 USD.

e MONTO TOTAL DEL PROYECTO: 17.898,75 USD.
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DEVOLUCIONES DE GARANTIAS: No existieron garantias al no entregarse anticipo.

QUINTA.- RECEPCION PROVISIONAL DE OBRA

Mediante solicitud dirigida al Sefior Alcalde del Cantén Ing. Ratl Delgado, con oficio de fecha 06 de
Febrero del 2018, el Contratista solicita la Recepcién Provisional de la Obra, en base a lo cual se celebra la

presente acta.

la comision integrada para el efecto, procede en el sitio de la obra a la verificacién de los trabajos
¢jecutados y a la diligencia de recepcién de los rubros materia de contrato de construccién suscrito entre
El Gobierno Auténomo Descentralizado de Guachapala y el Ing. Hendry Quito.

Sin ninguna otra observacién y una vez verificados los trabajos, se procede a la RECEPCION
PROVISIONAL de la obra.

SEXTA.- OBSERVACIONES:
a- Una vez verificados los trabajos, se procede con la recepcion de las obras de manera provisional.
SEPTIMA.- SUSCRIPCION DEL ACTA:

Para constancia y conformidad de lo expresado, los comparecientes suscriben la presente acta de
Entrega-Recepcién Provisional de Obra, en cinco ejemplares de igual tenor y contenido, en la Ciudad de
Guachapala alos 21 de Febrero del 2018.

MIEMBRO DE LA COMISION
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

endry™\Qyito.
ONTRATISTA
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