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ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
DEFINITIVA DE OBRAS:

“LIMPIEZA DE CUNETAS Y

PROYECTO: ALCANTARILLAS DE LAS VIAS
RURALES DEL CANTON GUACHAPALA,
PROVINCIA DEL AZUAY”
CONTRATISTA: ING. RENE TOGRA AGUILAR
$21.909.00 (VEINTE Y UN MIL
AL RS NOVECIENTOS NUEVE CON 00/100 USD).
UBICACION: CANTON GUACHAPALA
GOBIERNO AUTONOMO
ENTIDAREJECUTORY: DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA
FISCALIZADOR: ARQ, LUIS GOMEZ A.

En la Ciudad de Guachapala, Provincia del Azuay, a los 22 Dias del mes de Diciembre del 2017,
comparecen por una parte el ING. RENE TOGRA A. En su condicion de contratista Ejecutor de la obra; el
ARQ. ANDRES ZHAPAN y el ING. LUIS PATINO Funcionarios de la Entidad Contratante, en calidad de
Miembros de la Comisién de Recepcién de Obras, contando ademds con la comparecencia del ARQ. LUIS
GOMEZ A, en condicién de Fiscalizador, quien actia como observador e informante, con el objeto de
suscribir la presente ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS, de conformidad y al tenor de las

siguientes clausulas:
PRIMERA.- ANTECEDENTES:

1. En fecha 30 de Mayo del 2017, se suscribié el Contrato para realizar la “LIMPIEZA DE CUNETAS Y
ALCANTARILLAS DE LAS VIAS RURALES DEL CANTON GUACHAPALA, PROVINCIA DEL AZUAY", entre el
Gobierno Auténomo Descentralizado de Guachapala representado por el Ing. Raul Delgado 0. y el Ing.

René Togra Aguilar, en calidad de contratista para la ejecucién de la obra denominada, “LIMPIEZA DE
CUNETAS Y ALCANTARILLAS DE LAS VIAS RURALES DEL CANTON GUACHAPALA,
PROVINCIA DEL AZUAY” por el valor de: $21.909.00 (VEINTE Y UN MIL
NOVECIENTOS NUEVE CON 00/100 USD).

1.2.- Mediante Solicitud dirigida al Sefior Alcalde del Cantdn Sr. Ingeniero Rail Delgado, con oficio /N, de
fecha 06 de Diciembre 2017 y Mediante memorandum 062 A-GADG-2017, de fecha 06 de Diciembre de
2017 el Sr. Alcalde notifica a los funcionarios Ing. Luis Patifio y Arq. Andrés Zhapan, formen parte de la
Recepcidn definitiva.
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Direccion: Sixto Duran Ballén y Av. 3 de Noviembre

SEGUNDA FISCALIZACION:

2.1.- Las tareas de fiscalizacion de obras estuvo a cargo del ARQ. LUIS GOMEZ. DIRECTOR DE

PLANIFICACION del Gobierno Auténomo Descentralizado de Guachapala.

TERCERA OBRA EJECUTADA:

3.1.- Con los antecedentes expuestos, el contratista ejecuto los rubros objeto del contrato, tomando en
cuenta los criterios técnicos y especificaciones correspondientes, rubros que han sido medidos y
verificados en obra por el fiscalizador, profesional que se constituye responsable de los valores
consignados en las planillas N°1, 3, 4, 5, 6, de liquidacion; mas planillas de incrementos de Obra. Habiendo

sido el avance de la obra conforme al siguiente detalle:

Monto Programado

Monto Ejecutado

Desglose de Planillas:

Acumulado Ejecutado %
21.909,00 100.00 23,004.09 104.99
; PLANILLA Valor Planillado  Reajuste Provisional
| Anticipo 6,572.70 0.00
Planilla No. 1 3,27 7410 0.00
Planilla No. 2 4,049.51 0.00
Planilla No. 3 3,554.71 0.00
Incremento de Obra 317,93 0.00
(Planilla 3)
Planilla No. 4 3,387.69 0.00
Incremento de Obra 301.84 0.00
(Planilla 4)
Planilla No. 5 3,696.09 0.00
Planilla No. 6 3,943.55 0.00
Planilla Incremento de Obra 475.67 0.00
(Planilla 6)
SUBTOTAL 23,004.09 0.00
TOTAL 23,004.09
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CUARTA: RECEPCION DE TRABAJOS:

LA “LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS DE LAS VIAS RURALES DEL CANTON GUACHAPALA,
PROVINCIA DEL AZUAY” SE HA CUMPLIDO ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y AL OBJETO
DEL CONTRATO; QUEDANDO A ENTERA SATISFACCION DEL FISCALIZADOR Y EN SI DEL GAD
MUNIPICAL DEL CANTON GUACHAPALA

A.- AMPLIACION DE PLAZO:

No existio ampliacién de plazo, culminando la obra el dia 01 de Diciembre de 2017, llegando al monto del
contrato y con un incremento de obra del 5% apegado a la Ley de Contratacién Publica, aclarando que el
plazo se terminaba el 11 de diciembre de 2017.

B.- MULTAS:

En virtud de que la obra se realizé con las condiciones previstas en el contrato y dentro del plazo
establecido, no se establecen multas de ninguna clase.

QUINTA.- RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA

La comision integrada para el efecto, procede en el sitio de la obra a la verificacién de los trabajos
ejecutados y a la diligencia de recepcién de los rubros materia de contrato de construccién suscrito entre
El Gobierno Auténomo Descentralizado de Guachapala y el Ing. RENE TOGRA A.

Sin ninguna otra observacién y una vez verificados los trabajos, se procede a la RECEPCION DEFINITIVA
de la obra.

SEXTA.- OBSERVACIONES:
a.- Una vez verificados los trabajos, se procede con la recepcion de las obras de manera Definitiva.
SEPTIMA.- SUSCRIPCION DEL ACTA:

Para constancia y conformidad de lo expresado, los comparecientes suscriben la presente acta de
Entrega-Recepcion Definitiva de Obra, en cinco ejemplares de igual tenor y contenido, en la Ciudad de
Guachapalaalos 22 dias del mes de Diciembre del 2017.
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