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ACTA Nro. 34

En la Ciudad y Cantén Guachapala, a los nueve dias del mes de octubre del dos mil trece, siendo las quince horas con diez minutos,
previa convocatoria por parte del Ingeniero Raul Delgado Orellana, Alcalde del Canton Guachapala, se retnen los sefiores Concejales y
sefioras Concejalas en sesién Ordinaria a fin de tratar el siguiente orden del dia. Primero. Constatacion del Quérum e instalacién de la
Sesidn, por intermedio de Secretaria se constata el quérum reglamentario contando con la presencia de las y los sefiores Concejales
Paulo Cantos, Mdnica Loja, Claudina Gualpa, Marina Lopez, Francisco Luzuriaga, Servio Orddfiez y Bertha Vera. En vista de contar con la
presencia de las y los sefiores Concejales en la Sala de Sesiones del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Cantén
Guachapala y al existir el Quérum legal el sefior Alcalde declara instalada la Sesion. Segundo. Lectura y Aprobacion del acta de la sesién
ordinaria del veinte y cinco de septiembre del dos mil trece Tercero. Clausura de la Sesidn. El sefior Alcalde dice sefiores Concejales,
sefioras Concejalas, sefiorita Concejala estd en consideracién el orden del dia pero yo quisiera poder ingresar un punto adicional, con
nosotros estd trabajando durante algunos dias el Banco del Estado y el dia de hoy el Ingeniero Galo Almeida ha estado trabajando y es
importante que el Ingeniero pueda intervenir dentro del Concejo y nos pueda dar algunas razones técnicas que estan dentro de los
Planes del Agua Potable, por lo que les pediria sefiores Concejales el poder agregar un punto en el orden del dia, que seria Informe del
Ingeniero Galo Almeida Técnico del Banco del Estado, sobre informacion de los Planes Maestros del Agua Potable y Convenio que
tenemos con el Banco del Estado. Interviene la sefiora Concejala Claudina Gualpa, y dice sefior Alcalde, yo tengo una inquietud como
estan los avances del Sifon de Don Julo. El sefior Alcalde dice podriamos ponerle dentro de un punto del orden del dia, por lo que
mociono que se apruebe el orden de dia con la incorporacién de dos puntos como tercer punto seria la intervencidn del Ingeniero
Galo Almeida, Técnico del Banco del Estado, sobre informacién referente a los Planes Maestros del Agua Potable y como cuarto punto
seria el informe sobre el proceso del Sifén de Don Julo y como quinto punto Clausura de la Sesidn. La sefiora Concejala Claudina Gualpa,
apoya la mocidn, se toma votacion por unanimidad los ocho integrantes del Concejo Municipal votan a favor de la mocién. Segundo.
Lectura y Aprobacion del Acta de la Sesion ordinaria del veinte y cinco de septiembre del dos mil trece. El sefior Alcalde presenta a
consideracion de las y los sefiores Concejales el acta de la sesidn ordinaria del veinte y cinco de septiembre del dos mil trece, no sé si
tienen alguna inquietud respecto al acta. La sefiora Concejala Claudina Gualpa, mociona la aprobacidn del Acta de la sesidn ordinaria
del veinte y cinco de septiembre del dos mil trece. El sefior Concejal Paulo Cantos, apoya la mocidn, se toma votacién por unanimidad
los ocho integrantes del Concejo Cantonal votan a favor de la mocién. Tercero. Intervencion del Ingeniero Galo Almeida, Técnico del
Banco del Estado, sobre informacidn referente a los Planes Maestros del Agua Potable y Convenio con el Banco del Estado. El sefior
Alcalde dice sefiores Concejales estamos en el tercer punto del orden del dia, el Ingeniero Galo Almeida es técnico del Banco del
Estado, a nombre de la Municipalidad y del Concejo expresa una cordial bienvenida, el Ingeniero Almeida se ha personalizado en el
tema de los Planes Maestros del agua potable que se ha podido dar un seguimiento con todos los parametros técnicos que se requiere
para poder llegar al final del objetivo la ejecucion de los Planes Maestros, en una primera intervencién dentro del proceso que
tenemos de ejecucidn de todos los Planes Maestros del Agua Potable, en esta primera intervencién que vamos hacer un mejoramiento
y una parte de un nuevo sistema que permitira dar por algunos afios mas una seguridad del abastecimiento del agua potable
proyectada con el crecimiento que tiene nuestro Cantdn, si bien nosotros tenemos un control a medias del agua que se tiene en estos
momentos con el sistema, el sistema viene desde hace treinta afios aproximadamente ya que el ex IEOSS fue quien ejecutd una planta
de tratamiento del agua, hay captaciones que estan bastante obsoletas incluso hay recomendaciones por parte de ETAPA que tenemos
que hacer un nuevo sistema de captacion, proteger esas captaciones y finalmente conseguir la ejecucion del proyecto, para ello es
importante queriamos llegar hoy a que pueda ingresar al primer debate el suplemento de crédito para que podamos continuar con el
proceso pero estamos haciendo algunos ajustes técnicos para poder presentarles a ustedes en los proximos dias ya en su totalidad, es
un proyecto bastante grande tiene un costo cercano a Medio Millén de ddlares, hay un alto subsidio que el Banco nos ha dado, hay otra
parte que va via endeudamiento y nosotros tenemos que comprometernos a cubrir ese endeudamiento, pero esto finalmente va a ser
un beneficio para cerca de dos mil personas que habitamos dentro del area urbana del Cantén Guachapala, para ello le concede la
palabra al Ingeniero Galo Almeida, luego de la intervenciéon del Ingeniero cualquier inquietud que tengan ustedes hacia nosotros
estamos listos para poder contestarles las inquietudes que ustedes tengan, Ingeniero bienvenido tiene usted la palabra. El Ingeniero
Galo Almeida, expresa un agradecimiento al sefior Alcalde por la atencidn, ha hecho un recuento bastante interesante el sefior Alcalde
sobre el proyecto de agua potable, en realidad a grandes rasgos menciona que en todos los sistemas de agua potable de todas las
ciudades del Ecuador fueron inicialmente elaborados por el Ex IEOSS y todos han cumplido su vida atil para lo que fueron realizados y
algunos entre veinte, a veinte y cinco o treinta afios es el periodo de vida Gtil de cada sistema de agua potable, es por eso que el Banco
del Estado ha estado constantemente motivando a los clientes para que emprendan en contar con nuevos estudios para poder
asegurar el servicio para la poblacién, en este contexto en el afio dos mil diez se otorgd un financiamiento para la Municipalidad de
Guachapala, para que se ejecuten los estudios entre los cuales estaba la ampliacién y mejoramiento del sistema de agua potable de
Guachapala, se han desarrollado dichos estudios, ha tomado algln tiempo, algunos pormenores, algunas vicisitudes que se dan en
estos proyectos, con todo hemos llegado a este aflo, en el cual hemos podido contar con los estudios terminados, en el convenio de
financiamiento entre el Banco y el Municipio para los estudios de agua potable hay una cldusula que dice que el Municipio debe
presentar al Banco del Estado la solicitud de crédito para la ejecucion de los estudios, caso contrario el dinero que se entregd que era
no reembolsable para el financiamiento de los estudios, se hubiese convertido en dinero reembolsable que debia pagar la
Municipalidad al Banco del Estado, entonces el sefior Alcalde ha cumplido con el convenio de financiamiento, con el convenio de
asignacion de los recursos para los estudios y a presentado la solicitud de financiamiento lo cual fue considerado en el Banco del Estado
y producto de lo cual tenemos ya un financiamiento para la ejecucién de la ampliaciéon y mejoramiento del sistema de agua potable de
la Ciudad de Guachapala por un valor de Cuatrocientos Treinta y Nueve Mil Ciento Sesenta y Cuatro ddlares con Noventa y Cuatro
centavos, de los cuales Doscientos Cuarenta y Dos Mil, Doscientos Cuarenta y Tres ddlares con Treinta y Ocho centavos son asignacion
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no reembolsable y Ciento Noventa y Seis Mil Novecientos Noventa y Un ddlares con Cincuenta y Seis centavos es el valor del crédito
que tendria que pagar el Municipio al Banco del Estado, esto es en siete afios, como estamos en los Gltimos meses de este afio el veinte
y cinco de septiembre con el Ingeniero Luis Patifio, nos hemos reunido y hemos acordado que se inicien las gestiones paralelamente
para la suscripcion del Convenio de Préstamo y Fideicomiso para este proyecto de agua potable y otros tramites que son necesarias
para entregar el financiamiento como apertura de cuentas en el Banco Central y como no teniamos los valores a inicios de afio o al
mes de noviembre o diciembre del afio anterior no contdbamos con los datos precisos como para poder hacer la programacién
presupuestaria en la Municipalidad para la ejecucidon de este proyecto, entonces es la recomendacién del Banco que se agiliten los
tramites necesarios en el menor tiempo posible cumpliendo con toda la tramitologia reglamentaria, esto permitiria a la Municipalidad,
cumplir con uno de los anhelos de la comunidad, y al Banco del Estado es un beneficio mutuo que queremos cumplir con nuestras
metas, en este afio tenemos previsto entregar el anticipo de esta financiamiento de los Cuatrocientos Treinta y Nueve Mil délares, el
anticipo va a ser del cuarenta por ciento y necesitamos concluir con los tramites tanto de la Municipalidad como del Banco del Estado,
de parte del Banco del Estado se estd haciendo los esfuerzos para suscribir el convenio de financiamiento lo cual estaremos en el
transcurso de este mes haciendo y esperamos que a mas tardar los primeros dias del mes de noviembre podamos contar con el
contrato de ejecucion de obras, esto es en grandes rasgos lo que me permito decir con gusto a ustedes, gracias por su atencion y
esperamos si es necesario atender sus consultas. El sefior Alcalde pregunta a los sefiores Concejales si tienen alguna inquietud
referente al tema, en sintesis nosotros en el dos mil diez iniciamos un proceso de solicitud de conseguir fondos no reembolsables para
que se pueda realizar los estudios de los Planes Maestros ya que no contaba Guachapala con los estudios de los Planes Maestros, en
esos estudios nos financiaron el ciento por ciento no reembolsable, el Banco, dentro de las clausulas decia que nosotros tenemos que
hacer los tramites de solicitud de financiamiento a través del Banco, hemos cumplido con ese proceso, finalmente este afio ha sido un
proceso que venimos cerca de dos meses desde la solicitud, las conversaciones con la sefiora Gerente, la viabilidad primero ver el cupo
de endeudamiento si teniamos o no teniamos, todo ha sido un proceso largo y hoy estamos finalmente con la buena consecucion, por
lo que solicita al Ingeniero Galo Almeida, nos continle apoyando en el asesoramiento, agradecerle mucho por todo lo que nos ha
brindado como Técnico del Banco del Estado y nosotros durante los proximos dias continuar pidiendo su buen asesoramiento para
poder finalmente culminar con este proyecto. El Ingeniero Galo Almeida, dice sefior Alcalde Unicamente para complementar algo de
informacion el veinte y cinco de septiembre con oficio dirigido a la Municipalidad, el Banco del Estado informa de la aprobacion del
financiamiento y a partir de aquello el Banco a través de la sucursal Cuenca, ha solicitado una serie de tramites, uno de ellos es una
certificacion de aprobacion del financiamiento de parte del Concejo que va a tratar el sefior Alcalde con ustedes en estos dias y como
les decia al inicio que tratemos de hacer con toda la prioridad del caso porque el financiamiento que ha poseido la Municipalidad es
muy importante los Cuatrocientos Treinta y Nueve Mil délares no es muy facil contar con estos recursos y sobre todo por el monto alto
del subsidio de la asignacién no reembolsable mas de el cincuenta por ciento, con ello estd formalizado ya la aprobacién del
financiamiento y lo que queda a continuacion es la tramitologia que tiene que darse de ley, la firma del convenio de financiamiento y
demas tramites que les habia mencionado. El sefior Alcalde agradece la presencia del Ingeniero Galo Almeida, esperamos en los
préximos dias estar en constante comunicacion. El Ingeniero Galo Almeida, dice a las drdenes través del Banco del Estado o de los
compaiieros de la Municipalidad con gusto estaré dispuesto a compartir con ustedes muchas gracias. Cuarto. Informe sobre el proceso
del Sifén de Don Julo. La sefiora Concejala Claudina Gualpa, solicita al sefior Alcalde se le facilite una copia del contrato del tendido de
red y del puente. El sefior Alcalde dice primero les quiero informar porque no hay tal contrato, sefiores Concejales, sefioras Concejalas,
sefiorita Concejala, nosotros iniciamos un proceso practicamente desde nuestra administracion en busqueda de financiamiento de un
suefio que tenia la Comunidad de Don Julo desde hace diecisiete afios, deambulamos por algunos sectores incluido el Gobierno
Provincial del Azuay, hicimos varias visitas a diferentes sectores buscando el financiamiento ya que el proyecto en su globalidad es
altamente costoso y dificilmente financiable, finalmente se hizo una operacién en conjunto entre el MAGAP que realizé los estudios a
través del INAR y CELEC, a través del Sefior Ministro y finalmente se logré conseguir los recursos, el contrato inicial CELEC, nos asigna un
convenio por Seiscientos Cincuenta Mil délares, de los cuales se contrata Seiscientos Mil ddlares para construir el Sifén, en el proceso
de construccién el MAGAP, no nos habia entregado todos los estudios hasta cuando procedimos a contratar, al proceso de ejecucién
nos damos cuenta que dentro de los estudios no constaba un puente que tenia que haber ejecutado hace dos afios el Gobierno
Provincial del Azuay, es un puente que cruza entre los sectores del Pan y Guachapala en el sector de Tablahuaico, que unia por el
Puente Severo Espinoza y el sector de Santa Rosa, en el Cantdn Sevilla de Oro, a este puente en los estudios se anclaba la tuberia del
Sifén, alli le anclaban en el puente y cruzaba la tuberia por el puente, al no existir ese puente nosotros teniamos que redisefiar el Sifén,
para ello la Comunidad de Don Julo con sus propios aportes cerca de Cuatro Mil ddlares aportaron para que se pueda realizar los
estudios de una estructura que permita cruzar la tuberia por el Rio Collay en el embalse Mazar, adicional a esto dentro de los estudios
el INAR se percatd construir el reservorio donde llegaria el agua, nosotros tenemos cincuenta y cinco litros por segundo, pero
lamentablemente no tenemos un lugar en donde se pueda recibir el agua, estas dos partes mas el proceso de ejecucion, se tuvo que
cambiar por parte de la fiscalizacion el trayecto de la tuberia, ya que en los estudios le disefian, trasportarle por medio de la Comunidad
de Osorancho, pero lamentablemente la comunidad no permitié el cruce por temor a que algln dia explote esa tuberia y pueda causar
un desastre, entonces se tuvo que redisefiar con la fiscalizacidn el paso de esta tuberia por otro sector, eso incrementé la cantidad de
tuberia, sumados entre el nuevo disefio de la estructura para pasar con el Sifén por el Rio Collay, mas el reservorio, mas el cambio de
disefio del trayecto de la tuberia nos daba un costo de Ciento Cincuenta Mil ddlares adicionales, nosotros teniamos un convenio de
Seiscientos Cincuenta Mil ddlares, habiamos utilizado los Seiscientos teniamos un remanente de Cincuenta Mil ddlares por lo que nos
hacia falta Cien Mil ddlares, nuevamente hizo una gestion con el sefior Ministro y nos dio paso, se ha hecho un nuevo convenio entre el
CELEC, el MAGAP vy el Municipio de Guachapala para poder hacer un contrato complementario que permita culminar, en ese proceso
el dia de ayer firmamos tanto el Asesor Juridico como el Alcalde y quedaron por firmar el dia de hoy la Directora del MAGAP y el Asesor
Juridico del MAGAP, entiendo que el dia de hoy deben estar firmado ese convenio, firmado el convenio el dia de mafiana aspiramos
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gque podamos tener ese convenio, recordaran que nosotros hicimos el suplemento para incrementar los Cien Mil ddlares, con eso el
Doctor tiene listo los estudios que contrataron ustedes como comunidad de Don Julo, mds todos los informes de fiscalizacion incluso ya
tiene el Doctor redactado el contrato complementario ya que hay creacién de nuevos rubros que son altamente volubles y no son
similares los rubros por lo tanto es necesario hacer un contrato complementario de acuerdo a la ley, aspiramos si mafiana nosotros
tenemos el convenio la proxima semana podamos estar firmando el contrato complementario y con eso legalmente avanzamos con el
proyecto, esperamos que hasta el mes de diciembre, adicionalmente se ha comprometido el contratista, estd avanzando en la obra, no
se ha detenido, con el compromiso desde CELEC y desde el MAGAP, ellos también estdn focalizando todos los trabajos que estan
haciendo ahora de que no se paralice la obra sino se de continuidad y ya esta firmado practicamente el convenio y hay una seguridad
de que si se va a dar, aspiramos que hasta la préxima semana estaremos formando el contrato y con eso dar continuidad y ojald hasta
diciembre estaremos viendo el primer proceso del Sifén de Don Julo. La sefiora Concejala Claudina Gualpa, dice sefior Alcalde el
convenio esta entre la Municipalidad, el MAGAP y CELEC y como esta la participacidn, la mano de obra de los usuarios. El sefior Alcalde
dice dentro del contrato complementario inicialmente la fiscalizacién entregé Ciento Cincuenta Mil délares que necesitaban para hacer
el contrato complementario, habiamos hecho la gestién con el Sefior Ministro para que nos financie los Ciento Cincuenta Mil ddlares
pero la fiscalizacion nunca en los estudios que ustedes pagaron, se considerd un rubro complicado que es el transporte de los
materiales y eso no consta dentro del contrato, entonces es un rubro que tan vez pasara de los Diez Mil délares que no tenemos como
financiar , entonces la comunidad en constantes reuniones que tuvieron con la Fiscalizacion y con el Ingeniero Patifio, que es el
Administrador del proyecto, deciden apoyar con el trasporte y acarreo de ese material que el dia de hoy estan en una minga tratando
de trasportar ese material para que puedan avanzar las obras, eso de alli no estéd considerado o no vamos a contratar porque para mi
fue muy dificil decir al sefior Ministro un dia Cien otro dia Ciento Diez, otro dia Ciento Veinte y tuvimos la suficiente paciencia para que
nos entreguen todos los estudios para un solo monto decirle al sefior Ministro esto es lo que falta y poder concluir el proyecto, pero
entrega la fiscalizadora un monto y no se dieron cuenta que faltaba un rubro importante que era el transporte del material desde la
distancia donde estan transportando ahora hasta donde estd la obra, esto es una longitud considerable por eso que es un rubro alto y
mas bien en todo caso la comunidad esta con una buena disposicién de poder apoyar en ese sentido y el Presidente de la Comunidad
nos ha presentado una solicitud pidiendo que les apoyemos, se fue una volqueta y la camioneta se fue apoyarles a ellos acercando un
poco mas el material, estdn en una minga general alli, pero eso no es que estamos nosotros pagando al contratista, esta dentro del
contrato. La sefiora Concejala Claudina Gualpa, dice sefior Alcalde alli si vale una aclaracion y pido que quede claro y en actas, que
nosotros como usuarios necesitamos saber y no hay una aclaracién en el contrato y pregunta, el Contratista lo hizo tomando en
cuenta la mano de obra o no eso es su pregunta, porque a nosotros como dirigentes nos estan exigiendo diez dias por cada usuario, el
aporte de diez dias pero en el contrato en si no dice el aporte serd la mano de obra, de eso si queria una aclaracidn. El sefior Alcalde
dice eso no estd ni en el contrato ni en el convenio, eso es un aporte que tiene la comunidad por ese deseo que tienen de apoyar al
proyecto, nosotros si tenemos precaucion que de pronto puede quedar la duda de que estan pagando al contratista y estan haciendo
trabajar a la comunidad, en ningin momento se le estd pagando al contratista ni se le estd haciendo trabajar a la comunidad, al
contratista se le paga lo que se le ha contratado y lo que ejecute también él, habia una disposicién dentro de la fiscalizacion que exista
también la excavacion por parte de la comunidad y donde se va a construir las zapatas para el puente, pero la comunidad en una
reunion que tuvimos nos decian que estd muy peligroso la excavacidn ese sector alli le pegunté al contratista cuanto representa eso
me decia que cerca de Tres o Cuatro Mil délares y le dijimos que nosotros vamos a asumir como sea ese costo al final de todo el
proyecto si hay que hacer un traspaso o ajuste econdmico para que pueda darse porque no estamos hablando de montos elevados,
vamos hacer nosotros pero el contratista en estos momentos tengo entendido que contraté ya su propia gente para hacer la
excavacion, lo Unico que va a aportar la comunidad es en el acarreo de los materiales desde la parte alta hasta el sector en donde va a
ser ejecutado el puente, nosotros no hemos dejado de dar un seguimiento constante con el Ingeniero que es el administrador y muchas
de las cosas en donde se toman decisiones, el administrador define con la fiscalizacién . La sefiora Concejala Claudina Gualpa, pregunta
quién es el fiscalizador. El sefior Alcalde dice la Ingeniera Margarita Fares con el Ingeniero Zalamea, son dos fiscalizadores, la
fiscalizacidn es contratada por el MAGAP y estan casi todos los dias abajo. La sefiora Concejala Claudina Gualpa, dice sefior Alcalde hay
esa inquietud también de responder como usuarios porque en parte estamos de acuerdo en poder trabajar pero a nosotros nos
incomoda lo que es del otro lado porque si era de poner la contraparte la mano de obra nosotros hubiéramos cogido a nuestro lado la
excavacion o lo que sea estdbamos de acuerdo y este momento hay un descontento nosotros expusimos la necesidad en este caso lo
que era la excavacidn, muchas gracias sefior Alcalde de eso se trata trabajar por las comunidades y tratar de solucionar lo cual usted
acaba de decir que ya esta arreglado ese problema, porque también hay un descontento imaginese al otro lado la gente quiere ir
ganando veinte, treinta ddlares entonces eso si era de tomar en cuenta el momento del contrato para nosotros poder trabajar aca y
que el Ingeniero contratista tenia que tomar en cuenta la dificultad de nosotros, dando gracias a Dios que usted ha apoyado con los
carros hay, pero también hay que hacer un seguimiento los diez dias es dificil unos tenemos dos o tres derechos, otros tienen uno,
algunos tienen tres o cuatro derechos de la misma casa y si los dirigentes nos obligan diez dias también si hay que tomar en cuenta y
eso nosotros como Concejales tenemos derecho y muchas gracias por esta oportunidad porque aqui se debe hablar, afuera en la calle
no y muchos de los sefiores Concejales tienen ese defecto de ir y hablar afuera cuando aqui tenemos que hablar si algo no entendemos
que aqui se diga, de eso se trata y de eso me he calificado yo muchas gracias sefior Alcalde. Interviene la sefiora Concejala Marina
Lépez, dice no esta considerado dentro del convenio la mano de obra. El sefior Alcalde manifiesta que inicialmente la fiscalizacién nos
da un informe de acuerdo a los estudios que ustedes mismo contratan, contrataron a un Ingeniero Vergara, ese aporte dio la
Comunidad de Cuatro Mil ddlares para los estudios de suelos y estudios estructurales porque en el proyecto inicial debia tedricamente
CELEC al Prefecto entregd los recursos para que construya el puente y debia haber estado terminado el puente hace dos afios,
actualmente la Prefectura no ha construido, entonces en ese puente iba anclada la tuberia, iba sujetada al puente con una estructura
pequefia, lamentablemente al no existir el puente toca hacer una propia estructura solo para el cruce de la tuberia pero nosotros
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tenemos que tener precaucion inclusive le he pedido al Ingeniero, técnicamente aislarle esa tuberia alli es la mas alta presidn que va a
tener el sifén y hay que darle una seguridad bastante grande y eso toco de redisefiar en ese redisefio y en esa planificacion la
fiscalizacién nos entrega un monto, le pasan al administrador el administrador me dice que se necesita Ciento Cincuenta Mil ddlares
mas para culminar el sifén, busco la forma de financiamiento que ese es mi trabajo como Alcalde, Cincuenta Mil que teniamos un
sobrante del primer convenio y faltaba los Cien Mil, hablo con el sefior Ministro, se da paso a los Cien Mil y resulta que después de dos
semanas que aprueba el sefior Ministro viene y le dice la fiscalizadora que nos hemos olvidado esto. La sefiora Concejala Claudina
Gualpa, dice y que pasa con el contratista. El sefior Alcalde manifiesta que el contratista ejecuta lo que le contratan si en el contrato
faltan cosas porque en los estudios no estdn bien no es responsabilidad del contratista, es responsabilidad de los que hacen los
estudios, los estudios ejecuta el mismo INAR vy fiscaliza el mismo INAR, entonces si cometieron errores fueron netamente los del INAR,
porque entre los estudios y la fiscalizacion estamos hablando sobre los Doscientos Mil délares que ellos aporten el INAR y tampoco
podriamos ir de una forma grosera a decirles porque han hecho eso, mas bien todos empujamos hacia un solo objetivo que es que
finalmente se termine de ejecutar el sifén, ya que algun dia todos queremos ver el agua acd. La sefiora Concejala Claudina Gualpa, dice
porque en el contrato no estd contemplado la mano de obra y lo que dice la sefiora Concejala estd muy bien y ahora hay la mano de
obra y lo que no estamos de acuerdo es cuando nos manda al otro lado, la incomodidad y porque no se socializé mds pronto y no nos
comunicaron. El sefior Alcalde manifiesta que eso es duro y yo les expliqué que es un proyecto bastante complejo y estamos hablando
de Setecientos Cincuenta Mil ddlares es un proyecto altamente costoso es por eso que han demorado diecisiete afios para que
financien, no ha sido facil, pero finalmente todos estos pequefios problemas que tienen ojala el final feliz es que ustedes puedan tener
el agua ese es el objetivo, yo hablé con la comunidad y les dije todo lo que es apoyo logistico, técnico no vamos a dudar en hacerlo, es
nuestra obligacion hacerlo, yo quise bajar el dia de hoy pero estado con una agenda complicada todos los dias porque toca hacer una
planificacion de todo el final de nuestro periodo y el nuevo Alcalde que llegue se encuentre con una administracion diferente y no se
encuentre con lo que nosotros encontramos, nosotros finalmente tenemos que ser responsables y dejar las cosas todo en un proceso,
Talento Humano, la parte técnica todo tenemos que dejar en orden y eso me complica la agenda porque nosotros estamos trabajando
aqui todos los dias, los jedes departamentales estan trabajando de cinco a siete en temas especificos, en planificacion, en proyeccién,
en culminacién de todas las metas y objetivos que tenemos y nosotros tenemos que dejar las cosas bien no como nos dejaron a
nosotros, es por eso que aqui estamos trabajando todos los dias hasta las siete de la noche y aqui nos encontraran durante algunas
semanas mas trabajando con ese compromiso, estamos trabajando con bastante responsabilidad, con bastante planificacion, con
bastante respeto a todos, hoy estan haciendo una minga en Don Julo en total son cien metros cubicos que tienen que bajar de material
y si todos hacen una minga y cooperan eso va a agilitar mucho la obra y se va a poder avanzar pero nosotros si tenemos precaucion,
tenemos toda la informacién si desean una copia del contrato les podemos brindar si desean ver los rubros vengan revisen con el
Ingeniero vean que rubros estan contratados, que rubros estamos pagando, cuales son los rubros que estan ejecutados, cuales son los
rubros que estdn por ejecutarse, vy les indica el contrato original, el primer contrato casi esta terminado, hay algo también adicional
gue tuvo precaucién y esta dentro del contrato complementario, nosotros tuvimos la precauciéon también de que pueda darse un
sabotaje alli alglin dia o un desastre natural, para eso en los estudios originales no se consideraba valvulas de seguridad, no habian
vélvulas de control, entonces ahora estamos con el contrato complementario ubicando las valvulas de seguridad y vélvulas aereadoras,
para que funcione el sifén tiene que estar constantemente expulsando el aire para que pueda el sifén funcionar esas valvulas tampoco
estaban consideradas en los estudios originales y si nos ha tocado hacer una fuerte investigacidn técnica tanto del Ingeniero contratista
como del Ingeniero de Obras Publicas y en mi caso como Alcalde de que podamos tener todo el asesoramiento necesario y que
podamos darle la seguridad a este proyecto y que llegue a un final feliz y ver el agua pero tenemos que garantizar este siféon de afios y
para ello partimos desde la consecucién de la tuberia que se trajo desde la China es tuberia que hasta tiene el nombre de sifén de Don
Julo, fecha, elaboracidn y esa tuberia tiene la caracteristica de soportar altas presiones, altas temperaturas, bajas temperaturas y cierta
cantidad de golpeo, todas esas caracteristicas nosotros hemos garantizado es por eso que el costo del proyecto es bastante alto, no sé
si con eso libero la inquietud de la sefiora Concejala Claudina Gualpa, yo creo que para todos ustedes sefiores Concejales es importante
gue ustedes conozcan, es un proyecto del Cantén y estamos a las érdenes para poder darles toda la informacién adecuada y necesaria a
todos ustedes, ustedes son libres de escuchar o no es decision de ustedes, pero a este proyecto se le debe dar la importancia necesaria
porque finalmente este es uno de los retos mas grandes de un Cantdn tan pequeiio es uno de los proyectos mds grandes que se esta
ejecutando dentro de la Provincia del Azuay por sus caracteristicas , constantemente se les ha invitado a ustedes que puedan conocer,
puedan visitar el proyecto, puedan apersonarse si desean, el proyecto esta alli, se esta trabajando durante meses cuando gusten
nosotros podemos darles toda la informacidén que ustedes requieran, pero yo me siento contento que en nuestra administracién se
haya asumido un reto tan grande como es la consecucidn de este proyecto, no ha sido sencillo, todavia no sigue siendo sencillo, todavia
hay problemas, complicaciones pero esos son realmente los retos que a nosotros nos llena de alegria el poder haber cumplido tanto
técnicamente como socialmente y realmente las obras quedan las personas somos aves de paso terminamos un ciclo nos vamos, pero
eso quedara alli y quedara como uno de los grandes objetivos que cumplié la Comunidad de Don Julo, que luché durante diecisiete
afios por conseguir ese objetivo, ese orgullo deben de tener ustedes transmitalos a la comunidad sefiora Concejala Claudina Gualpa, ya
que el orgullo es para nosotros porque ustedes lograron conseguir ese objetivo y que nosotros no descansaremos hasta el ultimo
segundo que estemos al frente de esta administracion para lograr no solo la Comunidad de Don Julo sino a todas las comunidades que
requieran nuestros servicios y brindarles todo el apoyo porque es nuestra obligacién, nosotros percibimos un sueldo aqui y
dignificamos ese sueldo y tratamos de cumplir con nuestra responsabilidad, eso siempre les transmito a todos los funcionarios que
estan dependientes de mi, que ganamos un sueldo de un pueblo y que nos debemos a ese pueblo y que siempre tratamos de dignificar
nuestro sueldo, yo les agradezco a todos ustedes por estos afios que hemos tenido que estar aqui debatiendo ideas, compartiendo
ideas, unas compartidas otras no compartidas sin embargo hemos sido unos de los pocos municipios que no hemos tenido grandes
problemas, yo si me siento orgulloso de esta administracion que hemos logrado muchas metas, muchos objetivos y no es una




e d

= & Ul ZE“[ 2
- = GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA

SESIONES DEL CONCEJO CANTONAL
oA e Direccion: Sixto Duran Ballén y Av. 3 de Noviembre Telefax: 2284196 - 2284205

administracion de Raul Delgado, es una administracion de todos ustedes, aqui en el dos mil nueve, dos mil catorce estan todos ustedes
incluidos los sefiores Concejales alternos, todos hemos sido parte de esta administracion dos mil nueve, dos mil catorce, no sé si tiene
alguna inquietud. La sefiora Concejala Marina Lépez, dice sefior Alcalde al terminar con este contrato esta incluido los tanques de
reserva del agua. El sefior Alcalde manifiesta que en el contrato complementario que nosotros estamos contratando basicamente son
tres cosas, las vélvulas de control, el puente para cruzar sobre el paso elevado que le llaman sobre el Rio Collay y un tanque para siete
mil metros cubicos, es un mego reservorio que permitird de alli hacer una distribuciéon adecuada para varias comunidades que estan
asentadas en esa zona del Cantdn incluidas parte del Canton El Pan, la zona de Tablahuaico, luego de esto ojald finalmente se pueda
complementar con otra etapa que no estd financiada que es la distribucién inicialmente podemos llevar con un canal abierto, eso
hemos conversado con la comunidad y el préximo afio habria que ver el financiamiento para poder hacer la distribucidn. El sefior
Concejal Paulo Cantos, dice sefior Alcalde recuerdo que en el convenio el MAGAP se comprometia hacer cincuenta micro reservorios.
El sefior Alcalde dice sefiores Concejales nosotros necesitamos hacer la distribucion y para la distribucién se necesita hacer la
conduccidn de la distribucién que no tenemos todavia financiado, el MAGAP, se compromete hacer cincuenta micro reservorios pero la
idea no es hacer un poco de micro reservorios que nos pueda generar problemas de deslizamientos, hundimientos y problemas grabes
en la comunidad, yo si he pedido al MAPAG que pueda hacer una reingenieria de la distribucion y habria que hacer un levantamiento
que si lo tiene el MAGAP, de las hectareas que son cultivables y las que no son cultivables yo he hablado con el MAGAP, estin
plenamente de acuerdo y se va hacer una reingenieria de eso pero nosotros necesitamos llegar hacia el micro reservorio y la idea es
que no solo lleguemos con el agua hacia el micro reservorio sino le podamos dar un riego tecnificado y puedan hacer esa planificacion y
para eso el costo es entre Cien a Ciento Cincuenta Mil ddlares que costaria esa distribucion vy si hay la apertura del Sefior Ministro de
poder seguir apoyando con CELEC se podra hacer eso, el primer objetivo es llegar con el agua hacia la reserva, paralelo a esto si vamos
a seguir planificando la reingenieria. La sefiora Concejala Claudina Gualpa, dice sefior Alcalde como bien dice usted el interés no es
solamente de la comunidad, nosotros como autoridades en si como Concejales, como Alcalde estd pendiente este proyecto ya que es
un mega proyecto y que se socialice mas que nada durante el tiempo que se va realizando los trabajos la presencia del sefior Alcalde
es importante en las reuniones y no estamos contentos por la mano de obra, inclusive se puede planificar mingas con los usuarios,
Municipio se debe conversar mas detenidamente dentro de la comunidad y que esté presente en las reuniones el sefior Alcalde. El
sefior Alcalde dice las veces que me han invitado estado alli, las veces que no me han invitado ya no he podido estar y he desconocido
las reuniones que ustedes hacen, no sé si tiene alguna otra inquietud, al no haber ninguna inquietud se pasa al siguiente punto. Quinto.
Clausura de la sesién. El sefior Alcalde expresa un agradecimiento a los sefiores Concejales y declara clausurada la sesion siendo las
dieciséis horas con quince minutos. Para constancia firma el sefior Alcalde y la sefiora Secretaria que certifica.

Ing. Raul Delgado O. Sra. Ligia Lopez L.
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